

竹子湖蓬萊米原種田復耕-102 年穀東俱樂部 農事曆

一月	05(六)/小寒【農曆 11 月 24 日】	—
	20(日)/大寒【農曆 12 月 09 日】	
二月	04(一)/立春【農曆 12 月 24 日】	—
	18(一)/雨水【農曆 正月 09 日】	
三月	05(二)/驚蟄【農曆 正月 24 日】	—
	20(三)/春分【農曆 二月 09 日】	
四月	04(四)/清明【農曆 二月 24 日】	<ul style="list-style-type: none"> • 4/3(三)-5(五)期間-耕耘機鬆土 • 4/ 10(三)-12(五)期間-打漿成水田 • 4/18(四)或 4/25(四)-插秧 ※視桃園農改場秧苗高度而定
	20(六)/穀雨【農曆 三月 11 日】	
五月	05(日)/立夏【農曆 三月 26 日】	<ul style="list-style-type: none"> • 5/9(四)或 5/16(四)期間-第一次除草 ※插秧後約 20 天左右進行第一次除草農事
	21(二)/小滿【農曆 四月 12 日】	
六月	05(三)/芒種【農曆 四月 27 日】	<ul style="list-style-type: none"> • 5/23(四)-5/30(四)或至 6/6(四)期間-第二次除草 ※第一次除草後約 2-3 星期左右進行第二次除草農事
	21(五)/夏至【農曆 五月 14 日】	
七月	07(日)/小暑【農曆 五月 30 日】	<ul style="list-style-type: none"> • 6/20(四)-6/27(四) 或至 7/4(四)期間-第三次除草 ※第二次除草後約一個月左右進行第三次除草農事
	22(一)/大暑【農曆 六月 15 日】	
八月	07(三)/立秋【農曆 七月 01 日】	<ul style="list-style-type: none"> • 8/17(六)至 8/24(六)期間-割稻 ※插秧後約 120 天左右進行割稻農事
	23(五)/處暑【農曆 七月 17 日】	
九月	07(六)/白露【農曆 八月 03 日】	<ul style="list-style-type: none"> • 9/19(四) 中秋節前完成曬稻穀、去稻穀、穀東米分裝等後續農事 • 9/30(一)前，辦理”嚐新米-穀東聚會”
	23(一)/秋分【農曆 八月 19 日】	
十月	08(二)/寒露【農曆 九月 04 日】	—
	23(三)/霜降【農曆 九月 19 日】	
十一月	07(四)/立冬【農曆 十月 05 日】	—
	22(五)/小雪【農曆 十月 20 日】	
十二月	07(六)/大雪【農曆十一月 07 日】	—
	22(日)/冬至【農曆十一月 20 日】	

■101 農事曆暨檢討

• 101 年竹子湖蓬萊米原種田復耕農事曆

- 4 月 17 日 整地(翻土)/育苗
- 4 月 22 日 整地(翻土、整平、放水) / 第 1 次施有機肥
- 5 月 02 日 第 1 梯次插秧 / 湖田國小全校師生及薇閣幼稚園參與農事體驗
- 5 月 21 日 第 2 梯次插秧 / 薇閣國小四年級及高中部學生參與農事體驗
- 6 月 09 日 第 1 次除草
- 6 月 16 日 第 2 次除草 / 臺大農藝學系稻作學課程至竹子湖參與農事體驗
- 6 月 26 日 第 3 次除草 / 第 2 次施有機肥
- 7 月 12 日 第 4 次除草
- 8 月 20 日 第 3 次施有機肥
- 9 月 08 日 第 1 梯次割稻
- 9 月 20 日 第 2 梯次割稻
- 9 月 27 日 第 3 梯次割稻 / 湖田國小全校師生及薇閣高中部學生參與農事體驗
- 9 月 20 日-10 月 12 日 篩穀、曬穀、碾米及分裝等後續作業

• 101 農事檢討

1. 由於決定復耕的時間點較晚，以致無法有充分的時間，進行完整的整地基礎作業，可能導致降低防治病蟲害及促進土壤風化作用之效果。
2. 自桃園農改場取得的臺梗 9 號秧苗部份已感染病害，培育成長過程較艱辛，也影響稻穀成熟的比例。
3. 臺灣常見一年生且影響程度較重的雜草，如稗草、鴨舌草、球花蒿草、野苳菰、螢藺等都在竹子湖的田間可見；原則應在雜草初長時立即拔除，但礙於人力有限很難作此機動配合，稻米產量也會受雜草競爭之影響而導致減產。
4. 由於農事啟動較晚，在抽穗開花時遭受颱風侵襲，影響穎花授粉、穀粒發育及完整稻穀的比例。
5. 配合水稻的不同生育階段，給予適當灌排水管理之經驗要再強化，以節省用水量，提高養分的有效性及稻根活性，進而促使水稻生育健旺，增加產量及改善品質。
6. 整體農事操作，最主要的問題還是發生在人力參與的接續不足，經召集穀東農忙人力不足，雖可啟動僱工機制，但不僅會產生延誤時間的風險，是否能順利僱工也是一個變數。